
        FÖNSTERBYTE  
          Brf Stormen 

                        Under vecka 19, 2025 påbörjas fönsterbyte i föreningen Brf Stormen.  

                                                                      

                       Vi bokar bara 1 lägenhet om dagen under de första dagarna,  

                       då vi inte är riktigt säkra på exakt hur snabbt det går att byta i början. 

                       När vi kommit igång och ser hur många fönster som vi hinner med per dag, bokar 

                       vi ev. någon mer lägenhet vart efter.  

                       För att arbetet ska flyta på så smidigt som möjligt på varje våning vill vi i möjligaste 

                       mån förhålla oss till de bokningar och aviseringar vi gör, och undvika ev. ändringar. 

                     

                       Arbetstider är normalt vardagar mellan 08.00-17.00 med reservation 

                       att man hunnit färdigställa de fönster man påbörjat samma dag.  

                       Vi beräknar att kunna färdigställa varje påbörjad lägenhet samma dag. 

                       Vi räknar med att göra ett uppehåll vecka 29-31 (byggsemestern) 

 

                       Man startar högst upp i varje trappuppgång och går sedan vidare nedåt. 

                       Start vecka 19, hus 1 G-huset uppgång Stormgatan 23, se bilaga för numrering. 

                       Efter det följer Hus 2 F, 3 E, 4 D, 5 A, 6 B, och avslutar i hus 7 C-huset. 

                       Allt beräknas ta ca.14 veckor totalt att färdigställa, men tidsplanen kan komma 

                       att justeras beroende på hur fort arbetena går.  

                       Vi bokar lägenhet ett par dagar innan med ett anslag på de dörrar som berörs. 

                       Efter hand kommer vi att kunna boka med lite längre framförhållning när vi ser  

                       hur arbetet fortlöper. 

                       Till dagen vi kommer behöver ni ta ned gardiner och plocka bort alla blommor  

                       och prydnadssaker i fönstren, samt lämna ca.1,5 meter fritt utrymme framför  

                       fönster där möbler står, samt en fri gångpassage fram till fönster som ska bytas.   

                       Ni behöver inte vara hemma vid själva fönsterbytet då vi kommer använda 

                       huvudnyckel där man är borta, men glöm inte att lämna ev. överlås olåst!! 

                        

                       Kontakta Projektledare Håkan Blomqvist om ni inte tillåter oss tillträde till Er bostad  

                       under aviserad tid (se kontaktuppgifter nedan)  

 

                       Vid frågor, kontakta Magnus Larsson,070-914 51 11,mail: magnus@wgmproduktion.se 

                       eller Projektledare, Håkan Blomqvist, 070-688 40 77,mail: hakan@blomqvistkonsult.se 

 

                                                          Vi tackar för ert samarbete! 

                                                           Med vänliga hälsningar! 

 

                                                                  Magnus Larsson                        

                                                          Byggentreprenör & Platschef                             

             Vi gläds åt förtroendet vi fått att byta fönster i era bostäder, och här kommer lite information! 
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